



Mont-Laurier

Travaux de génie civil et de pavage en milieu semi-urbain et rural - Été 2020

Investissement de plus de 2,4 M \$

| Section de travaux | Travaux prévus | Échéancier approximatif |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Travaux subventionnés RIRL - AIRRL | | |
| Val-Limoges Entre les numéros civiques 3 967 et 3 987 Longueur 600m | Excavation et empierrement de fossés, remplacement de ponceaux, rechargement granulaire, pulvérisation et pavage | En cours - Fin prévue à la mi- août |
| Dumouchel (8-68 à 8-70) Longueur de 400m | Excavation de fossés; remplacement de ponceaux; rechargement granulaire; pulvérisation et pavage | Complété |
| Tour-du-Lac-des-Iles (8-61 à 8-62) Longueur 400m | Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, dynamitage, rechargement granulaire, glissières de sécurité, pulvérisation et pavage | Complété |
| Eugène-Trinquier (5-14 à 5-16), (5-24 à 5- 25) et (5-26 à 5-27) Longueur 1 800m | Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, rechargement granulaire, pulvérisation et pavage | Réalisation à la fin août |
| Chemin du Lac-Nadeau Entre la rue de la Victoire et le chemin du Lac-du- Club Longueur 800m | Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, rechargement granulaire, pulvérisation et pavage | En cours - Fin prévue à la mi- août |
| 5e Rang Sud Montée Lanthier vers le nord Longueur 500m | Excavation de fossés; remplacement de ponceaux; rechargement granulaire; pulvérisation et pavage | En cours - Fin prévue à la mi- août |
| Adolphe-Chapleau (9-54 à 9-56) Longueur 510m | Rechargement granulaire, remplacement des bordures, pulvérisation et pavage | Réalisation - Début septembre |
| Terrasse-du-Jardin Longueur 380 mètres | Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, rechargement granulaire, pulvérisation et pavage | Réalisation - Fin septembre |
| Chemin du Lac-Nadeau Longueur 360 m | Pulvérisation et pavage des voies et surlargeur d'accotement | En cours - Fin prévue en septembre |



Mont-Laurier

Travaux de génie civil et de pavage en milieu urbain

Investissement de plus de 3 M \$

| Section de travaux | Travaux prévus | Échéancier approximatif |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Rue Hébert Longueur 320m | Réparation d'une conduite pluviale, reconstruction de trottoirs et pavage | Fin août 2020 |
| Rues Coursol, Beaudry et Belcourt Longueur 620m | Raccordement des entrées charretières et pavage de la deuxième couche d'asphalte | mi-août 2020 |
| Réparation et remplacement de trottoirs | Remplacement des trottoirs et bordures sur le Boulevard Albiny-Paquette et diverses rues de la Ville | Fin juin à fin octobre 2020 |
| Pont Bock Raccordement piétonnier Longueur 200m | Ajout d'un trottoir entre le pont Bock et la route 309 sud, nouvel aménagement sécuritaire | Août et septembre 2020 |
| Revitalisation du Centre-Ville Rues du Pont et Madone Phase 1 Longueur 245m | Remplacement des conduites d'aqueduc, d'égout pluvial et sanitaire, réfection de la chaussée et des trottoirs, aménagement paysagé, nouvelles signalisation, travaux d'éclairage urbain et enfouissement du réseau Hydro-Québec | En cours - Fin prévue en octobre 2020 |