



Mont-Laurier

Travaux de génie civil et de pavage en milieu semi-urbain et rural - Été 2020

Section de travaux	Travaux prévus	Échéancier approximatif
Val-Limoges Entre les numéros civiques 3 967 et 3 987 Longueur 600m	Excavation et empierrement de fossés, remplacement de ponceaux, rechargement granulaire, pulvérisation et pavage	Début juillet
Dumouchel (8-68 à 8-70) Longueur de 400m	Excavation de fossés; remplacement de ponceaux; rechargement granulaire; pulvérisation et pavage	Début juillet
Tour-du-Lac-des-Iles (8-61 à 8-62) Longueur 400m	Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, dynamitage, rechargement granulaire, glissières de sécurité, pulvérisation et pavage	Début juillet
Eugène-Trinquier (5-14 à 5-16), (5-24 à 5-25) et (5-26 à 5-27) Longueur 1 800m	Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, rechargement granulaire, pulvérisation et pavage	Fin juillet à début août
Chemin du Lac-Nadeau Entre la rue de la Victoire et le chemin du Lac-du-Club Longueur 800m	Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, rechargement granulaire, pulvérisation et pavage	Mi-août
5e Rang Sud Montée Lanthier vers le nord Longueur 500m	Excavation de fossés; remplacement de ponceaux; rechargement granulaire; pulvérisation et pavage	Fin Août
Adolphe-Chapleau (9-54 à 9-56) Longueur 510m	Rechargement granulaire, remplacement des bordures, pulvérisation et pavage	Fin août - Début septembre
Terrasse-du-Jardin Longueur 380 mètres	Excavation de fossés, remplacement de ponceaux, rechargement granulaire, pulvérisation et pavage	Fin septembre à début octobre
Chemin du Lac-Nadeau Longueur 360 m	Pulvérisation et pavage des voies et surlargeur d'accotement	Fin septembre à début octobre



Mont-Laurier

Travaux de génie civil et de pavage en milieu urbain

Section de travaux	Travaux prévus	Échéancier approximatif
Rue Hébert Longueur 320m	Réparation d'une conduite pluviale, reconstruction de trottoirs et pavage	Fin juin à juillet 2020
Rues Coursol, Beaudry et Belcourt Longueur 620m	Raccordement des entrées charretières et pavage de la deuxième couche d'asphalte	Juin-Juillet 2020
Réparation et remplacement de trottoirs	Remplacement des trottoirs et bordures sur le Boulevard Albiny-Paquette et diverses rues de la Ville	Fin juin à fin octobre 2020
Pont Bock Raccordement piétonnier Longueur 200m	Ajout d'un trottoir entre le pont Bock et la route 309 sud, nouvel aménagement sécuritaire	Août et septembre 2020
Revitalisation du Centre-Ville Rues du Pont et Madone Phase 1 Longueur 245m	Remplacement des conduites d'aqueduc, d'égout pluvial et sanitaire, réfection de la chaussée et des trottoirs, aménagement paysagé, nouvelles signalisation, travaux d'éclairage urbain et enfouissement du réseau Hydro-Québec	Août à novembre 2020